

**HỌA TỐC**  
ĐẾN TRƯỚC... CHỮ NGÀY

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình**  
**mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và đầu năm 2023**

-----

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 02/12/2021, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2022, góp phần phục hồi, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, đến nay sau 10 tháng thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công là rất thấp, mới đạt 32,59% kế hoạch. Kết quả giải ngân thấp đã làm giảm hiệu quả vốn đầu tư, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Ngoài một số nguyên nhân khách quan do dịch bệnh, biến động giá nguyên, vật liệu tăng cao... chủ yếu do nhiều nguyên nhân chủ quan như: Một số cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chưa có các giải pháp thiết thực hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; các sở, ngành liên quan chưa phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ, nhất là trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính, tuyên truyền, vận động, bồi thường hỗ trợ tái định cư; năng lực và trách nhiệm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công còn nhiều hạn chế; công tác chuẩn bị đầu tư của dự án chất lượng chưa cao; chưa quyết liệt đôn đốc công tác hoàn thành quyết toán các dự án sớm đưa vào sử dụng.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các ban quản lý dự án nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ như sau:

**1. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt hiệu quả các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 124/NQ-CP, ngày 15/9/2022 của Chính phủ, Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 17/10/2022, Công điện số 1076/CD-TTg ngày 10/11/2022 và Công điện số 92/CD-TTg, ngày 19/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công. Quán triệt, xác định rõ việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong**



những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong những tháng còn lại của năm 2022, đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, triển khai nhanh chóng 03 chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định hiệu quả, kiên quyết không để tình trạng có vốn mà không giải ngân được. Người đứng đầu các tổ chức đảng, các địa phương, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan phải đề cao trách nhiệm, quyết liệt, chủ động, tích cực, sâu sát, cụ thể, nắm chắc tình hình, nhận diện rõ các nguyên nhân giải ngân chậm của từng dự án, tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường, chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập; phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn theo quy định và ngay khi có khối lượng, chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định.

- Khẩn trương thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án, đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện quy hoạch địa phương; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; có chế tài xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Kiện toàn, thay thế kịp thời những cán bộ công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây những nhiễu, tiêu cực. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong công tác quản lý đầu tư công.

**2.** Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách chỉ đạo sâu sát các Ban quản lý dự án chuyên ngành, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, nhất là 03 chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025 và các dự án ODA; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tiến độ và tập trung điều hành tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

**3.** Yêu cầu Thủ trưởng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị có các giải pháp để chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, liên tục, hiệu quả về



tiến độ thực hiện các chương trình, dự án do đơn vị, địa phương mình quản lý; thành lập tổ công tác hoặc phân công lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc thực hiện; thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án; tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện các dự án; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu; kiên quyết chống các biểu hiện trì trệ, tiêu cực trong đầu tư công. Đưa công tác quản lý đầu tư công là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại hằng năm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan. Đồng chí Bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Ban quản lý trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ quy định.

**4. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy** tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền vi phạm các quy định về giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Đoàn công tác và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách theo dõi địa bàn theo Đoàn công tác tại Quyết định số 575-QĐ/TU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời nắm tình hình, phát hiện, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp đánh giá trách nhiệm các đơn vị, cá nhân báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, các sở, ban, ngành, các Ban quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) kết quả tiến độ thực hiện 10 ngày/lần, kể từ ngày 01/12/2022.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng Chính phủ (b/c),
- VPTW Đảng và các Ban xây dựng Đảng TW (b/c),
- Văn phòng Chính phủ (b/c),
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh,
- Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức CT-XH tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Lãnh đạo, chuyên viên VPTU,
- Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**



**Đặng Quốc Khánh**